



Minnesanteckningar AU nr 2013-7

2014-01-28

Närvarande:

Leo Överby, LÖ
David Andersson Junkka, DAJ
Stefan Andersson Junkka, SAJ
Lotta Holmberg, LH
Bengt Gustavsson, BG
Kenneth Pettersson, KP
Birger Ramnebrink, BR

Beslut markeras med fet text!

§1

Lägesrapport:

Gruppen diskuterade utifrån tidigare möten och sammanställningar och de uppgifter som Snickaren Mats Karlsson (MK) har arbetat utifrån är en skissad ritning med kompletterande uppgifter som givits löpande på plats. Lämnat muntligt pris på skissen var 190' SEK inkl. moms. Föreningen har efterfrågat skissen hos MK som tyvärr inte har kvar denna.

Gruppen anser att det är av vikt att status av uppgifter att anläggningen kan anses säker vad gäller beskaffenhet på El, Vatten och Byggnadskonstruktion inkommer från resp. entreprenör som utfört arbeten på byggnationen av Café- o Samlingslokal. LÖ har diskuterat med MK som ska sammanställa uppgifter om bärande konstruktion och tätskikt som utförts. Åkerbo El har lämnat ett Besiktningsprotokoll vilket LÖ ska be om lite komplettering på. LÖ ska kontakta Calmarsunds VVS gällande dokumentation av utfört arbete.

Diskussion fördes om att lokalen har en del felaktigheter av mindre väsentlig karaktär och en del ej färdigställt arbete samt att utformningen skiljer sig från ursprungsskissen.

Gruppen ansåg att ett möte med MK på plats för genomgång och dialog utifrån till honom givna uppgifter om utförandet. DAJ samordnar ett möte med i första hand KP, DAJ och MK under vecka 5 eller 6 så en rapportering om status om processen med att färdigställa byggnationen av Café- o Samlingslokal kan ske till medlemmarna på Årsmötet 11/2-14.

§2

Föregående protokoll:


Förutom ovan som ger svar på en del frågor från möte 2013-12-18.
Kostnaden för byggnation är ca 600' SEK inkl. moms.
Besiktning av Café- o Samlingslokal är inte utförd.

§3


Kommande Möten:

DAJ planerar och sammankallar.

Vid Protokollet


Leo Överby

Justeras


Stefan Andersson Junkka