
Aktivitet / Tid
2015/2016
Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt
Extra stämma Påsk 2015
Projektering+Planering+Upphandling
Entreprenad Landsbygd Område 1
>600 Anslutningsavtal + 100% Markavtal i området
Entreprenad Landsbygd Område 2
Entreprenad Tätort Område 3
Entreprenad Tätort Område 4
Blåsning /Svetsning Område 1
Blåsning/Svetsning Område 2
Blåsning/Svetsning Område 3
Blåsning/Svetsning Område 4
Verifiering Nod 1 + Nod 2
Driftsättning Nod 1 + Nod 2