

# Reviderad projektplan

## Folkbildning som del av energi- och klimatstrategi

Ansökt: 2011-11-01

Beviljat: 2012 11 20

### Sökande

Dalarnas Bildningsförbund 883200-5402

Box 823, 781 28 Borlänge

Karin Örjes, tel: 0243-820 80, e-post: karin.orjes@sv.se

**Ansökan avser:** Fortsättning på tidigare projekt, projektnummer: 32269

Dalarnas Bildningsförbund ansöker om 600 000 kr för att vidareutveckla det arbete som genomförts inom projektet "Folkbildning som redskap för energiomställning". Genom att i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas kommuner och övriga aktörer inom nätverket "Energiintelligent Dalarna" arrangera folkbildningsverksamhet där invånarna i Dalarna får kunskaper som gör det möjligt att genomföra den klimat och energistrategi som Länsstyrelsen Dalarna fastställt. I klimat- och energistrategin prioriteras ett antal åtgärder riktade direkt till privatpersoner. För att dessa åtgärder skall kunna genomföras måste människor få både kunskaper och motivation till att agera i enlighet med strategin. Vi vill utveckla studiematerial och bildningsaktiviteter som stödjer länets energi- och klimatstrategi.

**Totalt sökt belopp:** 600 000

### Motivering

Att folkbildningen utvecklar metoder för att vara en part i energiomställningsarbetet är en viktig strategisk fråga för hela landet. Enskilda människors agerande är den avgörande faktorn för att vi skall lyckas genomföra en energiomställning. För att människors skall ändra sitt beteende krävs både kunskap och engagemang. Folkbildningens arbetssätt har tidigare i historien varit ett redskap för att förändra samhället. Folkbildning genomförs av engagerade människor som skapar mötesplatser som får människors att utveckla sina kunskaper och agera utifrån dem. Metodiken som tillämpas skapar lärsituationer som utgår från deltagarnas behov.

Det projekt vi tidigare genomfört har resulterat i erfarenheter från närmare 500 aktiviteter med ett mångsidigt innehåll. Det vi nu gör är att gemensamt fokusera på prioriterade strategiska insatsområden och skapar en. Vi vill nu fokusera på ett antal prioriterade åtgärder i länets energi- och klimatstrategi där privatpersoners agerande är avgörande. Genom att utveckla olika former av folkbildningsaktiviteter ger vi människor kunskap om dessa viktiga åtgärder och uppmuntrar till att ta aktiv del i dessa.

### Bakgrund

Dalarnas Bildningsförbund har genomfört en omfattande folkbildningsinsats för att öka människors kunskaper om klimat- och energifrågor. Sammanlagt har 482 aktiviteter genomförts som berört totalt 4 580 deltagare.

Genom projektet har ett samarbete etablerats mellan studieförbunden och de aktörer som är verksamma inom nätverket "Energiintelligent Dalarna". (Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, företag, fastighetsägare, länets kommuner m.fl.) Folkbildningen har fått en strategisk roll för det fortsatta arbetet och flera viktiga uppdrag i genomförandet av länets energi- och klimatstrategi.

### **Mål**

Vi ska genomföra minst 300 folkbildningsaktiviteter där minst 3 000 deltagare får kunskaper om hur de kan bidra i det gemensamma energi- och klimatarbetet genom att göra klimatsmarta val.

Minst 1 000 personer skall efter att de deltagit i verksamheten ange att de är beredda att agera som förebilder för att påverka fler att göra insatser som minskar koldioxidutsläppen

Vi skall utveckla minst tre olika studiematerial och tio nya koncept för bildningsaktiviteter som vi kan sprida till andra län.

### **Finansiering**

De kostnader på 600 000 kr vi presenterat i projektplanen beräknas till medverkande ledare, föreläsare, externa hyror och marknadsföring av aktiviteter samt kostnader för framtagande av studiematerial och presentationsmaterial.

Projektet kräver ytterligare resurser motsvarande 300 000 kr för att planera och genomföra aktiviteterna. 300 aktiviteter beräknas kräva minst 900 timmars arbete. En insats motsvarande 270 000 kr. Ytterligare 30 000 kr i form av egna lokaler för genomförande av aktiviteter och nyttjande av befintlig utrustning uppskattas krävas för att projektet skall kunna verkställas..

### **Resultatredovisning**

Resultatet av projektet kommer att redovisas i form av nya studiematerial och nya koncept för bildningsaktiviteter som vi provat och vet skapar engagemang och gör att olika målgrupper vill delta i energi- och klimatomställningen. Presentationsmaterial både för webb och utskrift kommer att tas fram.

Vi kommer att sprida de material och koncept vi utvecklat genom att samarbeta med Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

Vi behöver skapa närmare kontakt med informatörer och handläggare för frågor rörande hållbarhet på Folkbildningsförbundet och Folkbildningsrådet för att kunna sprida information om vårt arbete via deras nyhetsbrev och hemsidor. På folkbildningsnätet finns möjlighet att sprida vårt material. Vi tänker oss också delta på nationella samlingar och presentera de material vi arbetat fram och de koncept vi provat.

När det gäller Sveriges kommuner och landsting behöver vi uppmärksamma dem på folkbildningens roll i hållbarhetsarbetet och visa de redskap vi utformat. Ett samarbete behöver utvecklas med SKL:s ansvariga för den del av deras avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad som fokuserar på klimat och energi.

Ett reportage om vårt projekt i deras tidning "Dagens samhälle" vore ett bra sätt att sprida till många av landets politiker och tjänstemän.

Vidare kommer de olika föreningar och organisationer som deltar att förmedla sina erfarenheter i sina nationella nätverk, via hemsidor, nyhetsbrev, medlemstidningar och genom att delta på nationella konferenser och presentera våra studiematerial och vårt arbete i projektet.

## **Tids- och arbetsplan**

### *jan-mars 2013*

- framtagande av studiematerial
- utbildning av cirkelledare, samtalsledare
- framtagande av presentationsmaterial
- planering i samverkan med föreningar och organisationer

### *april - juni 2013*

- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- avstämning av erfarenheter,
- medverkan regionalt Energiseminarium
- presentation för nätverket "Energieintelligent Dalarna"
- planering av höstens verksamhet i samverkan med föreningar, kommunala företrädare m.fl.

### *september - november 2013*

- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- framtagande av nya studiematerial och koncept
- utbildning av cirkelledare och samtalsledare

### *december 2013*

- avstämning, redovisning av erfarenheter
- uppdatering av presentationsmaterial
- planering av vårens verksamhet i samverkan med föreningar, kommunala företrädare m.fl.

### *januari - april 2014*

- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar
- utveckling av koncept
- utbildning av cirkelledare och samtalsledare

### *maj - juni 2014*

medverkan regionalt energiseminarium  
sammanställning av erfarenheter  
planering av höstens verksamhet

### *september- oktober 2014*

- genomförande av studiecirklar, föreläsningar och temakvällar

### *november-december 2014*

sammanställning av erfarenheter  
framtagande av presentationsmaterial att sprida nationellt

## Projektets kostnader (endast stödberättigande kostnader)

KALENDERÅR		2013	2014
lönekostnader	200 000	100 000	100 000
övriga kostnader	400 000	200 000	200 000
<b>Totala kostnader</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Finansiär		2013	2014
Energimyndigheten	600 000	300 000	300 000