

## Underhållsplan Asfalteringsbehov Kvibille

\* Snarast

Prio 1 1 till 2 år

Prio 2 2 till 5 år

Prio 3 5 till 10 år

Prio 4 10 till 20 år

Prio 5 > 20 år

19-02-28

Gata	Åtgärd	Prio	Tillägg	Prio
Bergsgränd		5		
Björkevägen	Toppbeläggning 70 ABS 8	4		
Björkstigen	Toppbeläggning 70 ABT 8	3	Hus 2 och 4 saknar trottoar	
Buskäkersgränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Ekegränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Harplingevägen		5		
Hollkastensgränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Holmens gränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	1	+Justeringlager eller ombyggnad	1
Johannesbergsvägen		5	omläggning trottoar	1
Kornlyckegränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Kungsstigen	Toppbeläggning 70 ABT 8	2		
Kyrkovägen	Toppbeläggning 70 ABT 8	2	förbi kyrka och skola utförd 2018	5
Källegränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Lundsgårdsvägen	Toppbeläggning 80 ABT 11	2	Trottoar Gropig, krackelerad och växtlighet	*
Mossgränd		5		
Pilgårdsvägen		5		
Sallevägen		5		
Skogsgränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Skyttebolsvägen	Toppbeläggning 70 ABS 8	1	södra delen	
Slättemarken	Toppbeläggning 70 ABT 8	2		
Stättevägen	Toppbeläggning 80 ABT 11	3		
Susegårdsvägen	Toppbeläggning 80 ABT 11	2		
Tallgränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	2		
Torget	Toppbeläggning 70 ABT 8	1	Skyttebolsvägen till macken (kommunalt)	
Västergränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		
Västergårdsvägen		5		
Äsgränd		5		
Ängsvägen		5		
Östergränd	Toppbeläggning 70 ABT 8	3		

