

Rubrik	Debiteringsform	Ekonomistatus	Offererad kostnad	Kostnad för avvikelser	Fakturerat	Kvar att fakturera
1, Säkerfasad	Fast pris	Kostnadsförslag accepterat		143 560		143 560
2, Personalliggare	Fast pris	Kostnadsförslag överlämnat		10 000		10 000
3, Stommarbete hus 1	Löpande räkning	Under prissättning		23 650		23 650
4, Stommarbete hus 8	Löpande räkning	Reglering anmäld				0
5, Riktning av stomme hus 1	Löpande räkning	Under prissättning		54 180		54 180
6, Riktning av stomme hus 8	Löpande räkning	Reglering anmäld				0
7, Ändrade plåtarbeten hus 1		Under prissättning				0
8, Ändrade plåtarbeten hus 8		Under prissättning				0
9, Byte av plåtkvalitet till aluminium hus 1 och 8	Fast pris	Kostnadsförslag accepterat		24 640		24 640
10, Renovering rötskadat fönster hus 1	Löpande räkning	Under prissättning				0
11, Sågning regel under karm hus 1	Löpande räkning	Under prissättning		29 240		29 240
12, Sågning regel under karm hus 8	Löpande räkning	Reglering anmäld				0
13, Hörnpilastrar mellan fönster hus 1	Löpande räkning	Under prissättning		9 890		9 890
14, Hörnpilastrar mellan fönster hus 8	Löpande räkning	Reglering anmäld				0
15, Demontering mjukfog hus 1	Löpande räkning	Under prissättning		3 010		3 010
16, Demontering mjukfog hus 8	Löpande räkning	Reglering anmäld				0
<b>Totalt för avvikelser</b>				<b>298 170</b>		<b>298 170</b>