

Kostnadsredovisning

Projekt: 10765-52-12 BRF Maskinkajen 3 & 9
Upprättad av: Mats Olofsson

Upprättad: 2016-10-06

Rev. datum:
Ref fråga-svar

Beställare: BRF. Maskinkajen
 Lennart Ring
 Styrgårngen 1
 417 64 Göteborg

Rubrik: Säkerfasad

Kvalitetsstatus: Åtgärdas enligt beslut

Ekonomistatus: Kostnadsförslag accepterat

Beskrivning:

Läge:

Orsak:

Förslag till åtgärd:

Åtgärd:

Kostnader för arbete / personal

Datum	Resnr	Beskrivning	Antal	Enhet	Pris	Summa	%-1	A-pris	%-2	Belopp
		Ökad arbetsledarkostnad ByggRex	50	tim				600		30 000
		Certifieringskostnad	56	tim				200		11 200

Total materialkostnad:

41 200 kr

Materialkostnader

Datum	Resnr	Beskrivning	Fakt.nr	Antal	Enhet	Pris	Summa	%-1	A-pris	%-2	Belopp
		Ökad materialkostnad STO istället för Weber		1	st				15 000		15 000

Total materialkostnad:

15 000 kr

Maskiner

Datum	Resnr	Beskrivning	Fakt.nr	Antal	Enhet	Pris	Summa	%-1	A-pris	%-2	Belopp

Total maskinkostnad:

kr

Ue

Datum	Resnr	Beskrivning	Fakt.nr	Antal	Enhet	Pris	Summa	%-1	A-pris	%-2	Belopp
		Försäkring		1	st	28 000	28 000	12			31 360
		Kontroller		1	st	50 000	50 000	12			56 000

Total UE-kostnad:

87 360 kr

Totalt avvikelse: 143 560 kr

Moms (25%)

35 890 kr

Tidigare fakturerat: kr

Kvar att fakturera: 143 560 kr

Att fakturera inkl moms

179 450 kr

Moms debiteras där ej annat överenskommits.