

Genomförandeplan

Brf Segelflygaren nr 143 i Stockholm, Skarpnäck.
Renovering av stammar, badrums-, köks- och toastick
Byte av ev. def. vattenlås i kök och badrum (handfat) samt separat WC

Dag nr	Adress	Dag
1	Segelflygsgatan 22, Uppvindsgatan 2	måndagen den 8 feb
2	Uppvindsgatan 4 - 8	tisdagen den 9 feb
3	Ballonggatan 7 - 9	onsdagen den 10 feb
4	Ballonggatan 1, Segelflygsgatan 18 - 20	torsdagen den 11 feb
5	Ballonggatan 3 - 5	fredagen den 12 feb
6	Segelflygsgatan 33	måndagen den 15 feb
7	Segelflygsgatan 31	tisdagen den 16 feb
8	Glidflyktsgatan 2	onsdagen den 17 feb
9	Glidflyktsgatan 4	torsdagen den 18 feb
10	Glidflyktsgatan 6	fredagen den 19 feb
11	Segelflygsgatan 35 - 37	måndagen den 22 feb
12	Segelflygsgatan 39 - 43	tisdagen den 23 feb
13	Glidflyktsgatan 5 - 9	onsdagen den 24 feb
14	Skarpnäcks allé 27 - 29	torsdagen den 25 feb
15	Segelflygsgatan 23	fredagen den 26 feb
16	Segelflygsgatan 25 - 27	måndagen den 29 feb
17	Segelflygsgatan 29 Glidflyktsgatan 1 - 3	tisdagen den 1 mars
18	Ballonggatan 6 - 10	onsdagen den 2 mars
19	Skarpnäcks allé 35 - 37	torsdagen den 3 mars